
附件 

 

古物諮詢委員會備忘錄 

 

沙田至中環線土瓜灣站就考古發現的保育方案所作的相應修改 

進度匯報 

 

 

目的 

  

本文件旨在向委員匯報有關沙田至中環線（沙中線）土瓜灣站車站

工地，因考古發現而須為車站設計作相應修改事宜之最新進展。 

 

 

背景 

 

2. 二○一四年十二月四日古物諮詢委員會（古諮會）會議之委員會文

件 AAB/48/2013-14 詳細介紹土瓜灣站工地考古發現的保育方案。土瓜灣

站工地考古發掘的結果亦已詳列於最終考古報告中，該報告早前已呈交

至古物古蹟辦事處（古蹟辦）供審議。 

 

3. 在工地發現之遺蹟，其未來保育及詮釋工作（例如展示文物的方式）

乃由有關政府決策局和部門負責。有關安排在二○一四年十一月二十日

和二○一四年十二月四日之古諮會會議中詳細討論後，古物事務監督已

宣布有關的保育方案（詳見附件一）。為配合有關的保育方案，土瓜灣

站的佈局和設計須作相應修改， 

 

(a) 重新安排鐵路設施（例如通風設施和機房）的永久選址，以原址

保留遺蹟； 

 

(b) 在車站大堂設置展櫃供展示文物；及 

 

(c) 為原址重置 J2井的安排預留彈性。 

 

有關上述各項措施之最新進展，詳見下文。 

 

 

修改車站的最新進度 

 

重新安排鐵路設施之永久選址 

 

4. 由於在車站西南角發現的遺蹟（即 J1 井及宋元時期的一些石砌房

屋構件）與車站通風設施及機房之原來位置重疊（詳見附件二），為原

址保留上述遺蹟，車站西南角的範圍已縮小，避免與遺蹟有所衝突。此

外，工程團隊將車站範圍向南延伸，並將原位於車站西南角的機房遷移
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至車站延伸部份；而通風設施則遷移至其原來位置之北面。施工方法亦

有所調整，以配合修改後的車站設計。 

 

5. 雖然在車站北面發現之石砌房屋構件位於車站範圍以外，但仍屬原

來的車站挖掘區內。就此，工程團隊已興建額外的鋼管樁保護牆分隔遺

蹟和工地。而在上述遺蹟附近所進行之車站結構工程現已完成。 

 

在車站大堂內設置展櫃供展示文物 

 

6. 在二○一四年十一月二十日的古諮會會議上，有委員建議在修改後

的車站大堂預留空間設置展櫃，以展示部分出土文物。港鐵公司已因應

上述建議，已在修改車站設計時，於大堂位置預留所需空間。 

 

7. 港鐵公司亦已就上述展櫃的技術性要求與古蹟辦進行商討，並按其

要求於車站大堂設置兩個分別長七米和十五米的展櫃，有關展櫃的電腦

模擬圖請見附件三。展櫃內設有支撐板及層架供古蹟辦安排展示文物。

此外，工程團隊亦已按古蹟辦的規格要求，為展櫃配備符合其標準之照

明、濕度控制及保安系統。 

 

為原址重置 J2井的安排預留彈性 

 

8. 根據二○一四年十二月四日古諮會會議上的建議， J2 井及相關引

水槽須先進行詳細記錄，然後以人手拆件搬移，日後再重新組裝；當修

改車站設計時亦須預留彈性，讓 J2 井及相關引水槽能於原有位置及原有

水平重置。由於 J2 井的底部穿過車站大堂頂部，車站頂蓋設計已作相應

修改，並加建一個混凝土井槽，以便相關部門日後可靈活處理 J2 井原水

平重置的安排。J2井和混凝土井槽位置請見附件四。 

 

9. 日後待 J2 井的保育方案確定後，J2 井便可於混凝土井槽上原位置

原水平重置。而工程團隊在興建混凝土井槽前，已先與古蹟辦商討井槽

之詳細設計，並獲古蹟辦確定後方才開展工程。井槽之尺寸乃根據井的

大小，並考慮到為日後的展示方法預留彈性，以及車站營運的煙霧控制

要求而制定；該井槽亦不會影響車站大堂的乘客流量。 

 

10. 井槽設計亦已預留彈性，其混凝土底板日後可更換為透明底板，以

方便日後市民及乘客可在車站大堂仰望觀賞 J2 井之底部；屆時，車站大

堂天花須進行相應的改建；此外，井槽透明底板及其配件日後亦需進行

定期維修工作；另外車站亦須增設額外的消防和防水設施，以確保車站

運作安全。 
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展望 

 

11. 土瓜灣站考古發現的全面保育及詮釋方案將由相關政府決策局和部

門決定。 

 

 

總結 

 

12. 請委員備悉土瓜灣站工程的最新進度。 

 

 

 

路政署 

香港鐵路有限公司 

  二零一七年六月 

 
 



J2J2J2J2井和引水槽井和引水槽井和引水槽井和引水槽（先記錄、人手移走（先記錄、人手移走（先記錄、人手移走（先記錄、人手移走及日後重置）及日後重置）及日後重置）及日後重置）
T1T1T1T1

石砌路徑及前馬頭涌河岸的石結構石砌路徑及前馬頭涌河岸的石結構石砌路徑及前馬頭涌河岸的石結構石砌路徑及前馬頭涌河岸的石結構（原址保留）（原址保留）（原址保留）（原址保留）石砌結構石砌結構石砌結構石砌結構
((((現階段原址保留現階段原址保留現階段原址保留現階段原址保留))))

JJJJ5555井井井井（原址（原址（原址（原址保留）保留）保留）保留） 坑中木質結構坑中木質結構坑中木質結構坑中木質結構（（（（已移走作已移走作已移走作已移走作保育處理）保育處理）保育處理）保育處理）
紅磚紅磚紅磚紅磚井井井井（（（（記錄方式保存）記錄方式保存）記錄方式保存）記錄方式保存） 石砌建築遺蹟石砌建築遺蹟石砌建築遺蹟石砌建築遺蹟（原址（原址（原址（原址保留）保留）保留）保留）石砌建築遺蹟石砌建築遺蹟石砌建築遺蹟石砌建築遺蹟（原址保留）（原址保留）（原址保留）（原址保留）

石砌建築遺蹟及石砌建築遺蹟及石砌建築遺蹟及石砌建築遺蹟及J3J3J3J3井井井井（原址（原址（原址（原址保留）保留）保留）保留）

考古文物保育方案考古文物保育方案考古文物保育方案考古文物保育方案

F3F3F3F3

JJJJ1111井井井井（原址（原址（原址（原址保留）保留）保留）保留）殘存房屋構件殘存房屋構件殘存房屋構件殘存房屋構件（原址保留）（原址保留）（原址保留）（原址保留）

附件一附件一附件一附件一

車站範圍圖例圖例圖例圖例



石砌建築遺石砌建築遺石砌建築遺石砌建築遺蹟蹟蹟蹟（原址（原址（原址（原址保留）保留）保留）保留）殘存房屋構件殘存房屋構件殘存房屋構件殘存房屋構件（原址（原址（原址（原址保留）保留）保留）保留） JJJJ1111井井井井（原址（原址（原址（原址保留）保留）保留）保留）

修改豎井設計

延伸車站範圍，以容納原計劃設於T1區
的機房

鋼管樁保護牆

修改通風設施佈局

車站平面圖車站平面圖車站平面圖車站平面圖
車站大堂車站大堂車站大堂車站大堂

T1T1T1T1區及鄰近範圍的保育方案區及鄰近範圍的保育方案區及鄰近範圍的保育方案區及鄰近範圍的保育方案 附件二附件二附件二附件二

T1 T1 T1 T1 區區區區

增增增增建建建建鋼管鋼管鋼管鋼管樁以樁以樁以樁以縮細明挖範圍縮細明挖範圍縮細明挖範圍縮細明挖範圍石砌建築遺蹟石砌建築遺蹟石砌建築遺蹟石砌建築遺蹟（（（（原址保留原址保留原址保留原址保留））））



3

土瓜灣站大堂土瓜灣站大堂土瓜灣站大堂土瓜灣站大堂展櫃的電腦模擬圖展櫃的電腦模擬圖展櫃的電腦模擬圖展櫃的電腦模擬圖 附件附件附件附件三三三三

展示出土文物的展櫃展示出土文物的展櫃展示出土文物的展櫃展示出土文物的展櫃



車站大堂車站大堂車站大堂車站大堂

車站頂部車站頂部車站頂部車站頂部

地面地面地面地面

J2 J2 J2 J2 井井井井 ((((宋、元宋、元宋、元宋、元時期時期時期時期))))

J2 J2 J2 J2 井和引水槽井和引水槽井和引水槽井和引水槽

J2 J2 J2 J2 井井井井

引水槽引水槽引水槽引水槽

宋、元宋、元宋、元宋、元時期時期時期時期
二十世紀初期二十世紀初期二十世紀初期二十世紀初期

車站平面圖車站平面圖車站平面圖車站平面圖

切面圖切面圖切面圖切面圖

J2J2J2J2 井和引水槽井和引水槽井和引水槽井和引水槽

假天花假天花假天花假天花

混凝土井槽混凝土井槽混凝土井槽混凝土井槽

附件四附件四附件四附件四

J2J2J2J2井原來水平井原來水平井原來水平井原來水平


